JUSTIFICATIVAS

- Falta de visibilidade da diretoria sobre desempenho do suporte de TI.
- Dificuldade de tomada de decisão baseada em dados.
- Pouco acompanhamento de resultados de TI.

PRODUTO

Um conjunto definido de KPIs de suporte de TI acompanhado de um painel de monitoramento gerencial.

STAKEHOLDERS

- Diretoria – Patrocinador e principal consumidor das informações.
- Gerência - Consumidor da Informação.

PREMISSAS

- Existência de sistema de chamados estruturado.
- Dados históricos disponíveis para análise.
- Apoio da diretoria ao uso de indicadores.

RISCOS

- Indicadores escolhidos não refletirem a realidade.
- Falta de adesão da equipe ao uso dos KPIs.
- Dados inconsistentes nos sistemas atuais.
- Resistência à mudança na gestão baseada em métricas.
- Falta de atualização periódica dos indicadores.

OBJ SMART

Implantar um modelo de gestão baseado em indicadores de desempenho (KPIs) para a área de suporte de TI.

REQUISITOS

- Definição clara dos KPIs de suporte de TI
- Alinhamento com as necessidades da diretoria
- Disponibilidade de dados confiáveis do sistema de chamados
- Indicadores de fácil entendimento para gestores
- Atualização periódica dos indicadores
- Disponibilidade de ferramenta de BI para visualização dos dados
- Acesso às bases de dados necessárias para construção dos indicadores

EQUIPE

- Eduardo – Product Owner (define prioridades e valida indicadores).
- Ralf – Analista de Processos / Projeto (estrutura KPIs e metodologia).
- Guilherme – Analista de Suporte / SME (conhecimento operacional).
- Equipe de Suporte – fornece dados e valida indicadores.

GRUPOS DE ENTREGAS

A) Levantamento das necessidades da diretoria.
B) Estruturação do processo de coleta de dados.
C) Construção do painel de monitoramento.
D) Implantação e treinamento para uso do painel.

LINHA DO TEMPO



BENEFÍCIOS

Futuro

- Maior transparência da performance do suporte.
- Melhor tomada de decisão pela diretoria.
- Identificação rápida de gargalos operacionais.
- Acompanhamento contínuo da qualidade do atendimento.
- Cultura de gestão orientada a indicadores.

RESTRIÇÕES

- Tempo limitado para levantamento e implantação.
- Dependência da qualidade dos dados existentes.
- Disponibilidade limitada da equipe de suporte.
- Escopo focado apenas na área de suporte.

CUSTOS

- Equipe do projeto.
- Ferramentas e tecnologia.
- Materiais.
- Treinamento.
- Serviços.
- Reserva.
- Custo total do projeto.

Project Model Canvas

Eduardo Zirbell, Guilherme Kuhnen e Ralf Domingues