PLANO DO PROJETO
Nome do Projeto: Implantação de indicadores de desempenho (KPIs) de TI e um painel de monitoramento para a diretoria
Data de Início: 10/03/2026
Data de Término: 30/06/2026
Gerente do Projeto: Ralf Iran Domingues

1 - Justificativa

A falta de visibilidade da diretoria sobre o desempenho do suporte de TI dificulta a compreensão da eficiência das atividades realizadas e do impacto desse setor nas operações da organização. Sem indicadores claros, a tomada de decisão baseada em dados torna-se limitada, fazendo com que gestores dependam de percepções em vez de informações concretas. Nesse contexto, a implantação de indicadores de desempenho (KPIs) permite padronizar o acompanhamento dos resultados de TI, oferecendo uma visão clara do desempenho do setor e apoiando decisões estratégicas.

2 - Objetivo(s) e benefício(s) do Projeto

2.1 - Objetivo(s): O objetivo deste trabalho é implantar um modelo de gestão baseado em indicadores de desempenho (KPIs) para a área de suporte de TI, com a finalidade de melhorar o acompanhamento das atividades e dos resultados do setor. Por meio da definição e monitoramento desses indicadores, busca-se fornecer informações claras e mensuráveis sobre o desempenho do suporte técnico, contribuindo para uma gestão mais eficiente e para a tomada de decisões baseada em dados pela diretoria.

2.2 - Benefício(s): A adoção de indicadores e mecanismos de monitoramento traz benefícios relevantes para a gestão da área de suporte de TI. Entre eles, destaca-se a maior transparência sobre a performance do suporte, permitindo que a diretoria tenha uma visão mais clara das atividades e resultados do setor. Além disso, o acesso a informações estruturadas contribui para uma melhor tomada de decisão, baseada em dados e indicadores concretos.

Também possibilita a identificação mais rápida de gargalos operacionais, facilitando a implementação de melhorias nos processos. Outro benefício é o acompanhamento contínuo da qualidade do atendimento prestado aos usuários. Por fim, essa iniciativa contribui para o desenvolvimento de uma cultura de gestão orientada a indicadores, incentivando o uso de métricas para avaliar resultados e apoiar o planejamento estratégico da área de TI.

3 - Fatores Externos

Entre os fatores possíveis destacam-se mudanças ocasionais nas políticas institucionais, a disponibilidade de recursos tecnológicos, o nível de engajamento das equipes envolvidas e eventuais alterações nas prioridades estratégicas da organização. Além disso, limitações relacionadas à infraestrutura de TI ou à qualidade dos dados disponíveis podem impactar diretamente a implementação e o acompanhamento dos indicadores. Dessa forma, o monitoramento contínuo desses aspectos torna-se relevante para reduzir riscos e favorecer a adequada condução do projeto.

4 - Premissas (Assumptions)

O projeto considera algumas premissas que são assumidas como condições necessárias para sua execução. Entre elas estão a existência de um sistema de chamados estruturados, a disponibilidade de dados históricos que possam ser utilizados para análise e a disponibilidade

mínima de dados confiáveis para a definição dos indicadores. Também se pressupõe o apoio da diretoria ao uso de indicadores de desempenho e a participação da equipe de suporte ao longo do desenvolvimento do projeto, fatores que contribuem para a viabilidade da implantação e para o acompanhamento adequado dos resultados.

5 - Restrições (Constraints)

Entre as restrições consideradas está o tempo limitado disponível para o levantamento das informações e para a implantação dos indicadores, o que pode exigir maior objetividade na definição das atividades. Também há dependência da qualidade dos dados existentes, que podem impactar a confiabilidade das análises realizadas. Além disso, a disponibilidade limitada da equipe de suporte pode restringir o nível de participação nas etapas do projeto. Soma-se a isso o desafio relacionado às mudanças culturais necessárias para a adoção de indicadores de desempenho, bem como o fato de que o escopo do projeto está restrito à área de suporte de TI.

6 - Relação dos Envolvidos

RELAÇÃO DOS ENVOLVIDOS NO PROJETO				
ID	**Nome**	**Organização / Cargo**	**Telefone / E-mail**	**Envolvimento**
1	Eduardo	PO	(47) 99999-9999	Define prioridades do projeto e valida os indicadores definidos
2	Ralf	Gerente do Projeto	(47) 99999-9999	Responsável pela estruturação dos KPIs e pela metodologia do projeto
3	Guilherme	Analista de Suporte / SME	(47) 99999-9999	Fornece conhecimento operacional da área de suporte
4	Equipe de Suporte	Equipe técnica	(47) 99999-9999	Fornece dados operacionais e participa da validação dos indicadores

7 - Escopo

7.1 - Produtos / Serviços para o cliente

O projeto tem como principal objetivo a implantação de um modelo de gestão baseado em indicadores de desempenho (KPIs) para a área de suporte de TI. Como resultado, será desenvolvido um conjunto estruturado de indicadores capazes de medir o desempenho operacional da área, bem como um painel de monitoramento gerencial que permita a análise contínua desses indicadores pela diretoria. O painel deverá permitir o acompanhamento periódico da performance do suporte, contribuindo para maior transparência das informações e apoio à tomada de decisão estratégica.

7.2 - Requisitos identificados

Inicialmente, é necessária a definição clara dos indicadores de desempenho (KPIs), garantindo que estejam alinhados às necessidades de informação da diretoria e reflitam adequadamente a realidade operacional do suporte. Esses indicadores devem permitir a análise do desempenho do setor de forma objetiva e apoiar a tomada de decisão baseada em dados. Também é indispensável a disponibilidade de dados confiáveis, provenientes de um sistema de chamados estruturado, que possibilite o registro adequado das atividades do suporte e ofereça histórico suficiente para análise.

A qualidade e consistência desses dados são fatores críticos para a geração de indicadores válidos. Além disso, os indicadores devem ser apresentados de forma clara e compreensível para gestores, facilitando a interpretação das informações e o acompanhamento contínuo dos resultados. Para isso, é necessário o uso de uma ferramenta de Business Intelligence (BI) ou similar, que permita a consolidação, visualização e atualização periódica dos dados em formato de painel gerencial.

Outro requisito importante é o acesso às fontes de dados necessárias para a construção dos indicadores, garantindo que as informações possam ser coletadas e atualizadas de maneira consistente ao longo do tempo. Também deve ser assegurada a disponibilidade das ferramentas e recursos mínimos necessários para o desenvolvimento e utilização do painel. Por fim, é necessário que os indicadores possam ser atualizados periodicamente, permitindo o monitoramento contínuo do desempenho do suporte de TI e possibilitando a identificação de melhorias e ajustes ao longo do tempo.

7.3 - Grupos de entregas ou ciclo de vida (fases) do projeto

O projeto será desenvolvido em fases sequenciais que representam os principais grupos de entregas. Inicialmente será realizado o levantamento das necessidades da diretoria em relação às informações desejadas sobre o desempenho da área de suporte. Posteriormente será estruturado o processo de coleta de dados necessário para alimentar os indicadores. Na sequência será construído o painel de monitoramento gerencial, permitindo a visualização dos resultados. Por fim, será realizada a implantação do painel e o treinamento dos usuários responsáveis pela análise dos indicadores.

7.4 - Estrutura Analítica do Projeto - EAP

1. Levantamento das necessidades da diretoria
    - 1.1. Identificar os stakeholders envolvidos
    - 1.2. Realizar reuniões para entender as necessidades de informação
    - 1.3. Documentar os requisitos levantados, organizando as informações obtidas de forma clara e rastreável, a fim de subsidiar as etapas subsequentes do projeto e garantir alinhamento com os objetivos institucionais
2. Estruturação do processo de coleta de dados

2.1. Identificar as fontes de dados disponíveis
2.2. Definir a forma de coleta e atualização dos dados
2.3. Garantir a confiabilidade das informações, por meio da validação das fontes de dados, definição de critérios de qualidade e implementação de mecanismos que assegurem a consistência, integridade e atualização das informações coletadas

3. Construção do painel de monitoramento
   3.1. Definir a estrutura e o layout do painel
   3.2. Desenvolver as visualizações dos indicadores
   3.3. Ajustar o painel conforme necessidade, com base em testes, validações e interações com usuários, visando aprimorar a usabilidade, a clareza na apresentação dos dados e a efetividade na tomada de decisão
4. Implantação do painel e treinamento para uso do painel
   4.1. Disponibilizar o painel para uso
   4.2. Realizar treinamento com os usuários
   4.3. Coletar feedback e realizar melhorias finais, analisando de forma sistemática as contribuições dos usuários, com o objetivo de promover ajustes, correções e refinamentos que assegurem a adequação do sistema às demandas identificadas

7.5 - Descrição das entregas (produtos e serviços) e seus responsáveis

Código da EAP	Nome do produto ou serviço	Descrição	Responsável
1	Levantamento das necessidades	Identificação das necessidades da diretoria sobre indicadores de desempenho	Ralf
2	Estruturação da coleta	Definição do processo de coleta de dados do sistema de chamados	Guilherme
3	Painel de monitoramento	Desenvolvimento do painel para visualização dos indicadores	Eduardo
4	Implantação e treinamento	Implantação do painel e treinamento da equipe	Ralf

8 - Riscos

Durante a execução do projeto foram identificados alguns riscos que podem impactar a implantação dos indicadores de desempenho. Esses riscos estão relacionados principalmente à qualidade dos dados disponíveis, à adesão da equipe ao uso dos indicadores e à possível resistência cultural à gestão baseada em métricas.

REGISTRO DE RISCOS				
ID	**Risco (ameaça / oportunidade)**	**Exposição ao risco** **A**= Alta **M**= Média **B**= Baixa	**Resposta ao Risco**	**Responsável**
R1	Indicadores escolhidos não refletirem corretamente a realidade operacional do suporte	M	Realizar validação dos KPIs com a gerência e equipe de suporte antes da implantação definitiva	Eduardo
R2	Falta de adesão da equipe de suporte ao uso e acompanhamento dos indicadores	M	Promover reuniões de alinhamento e demonstrar benefícios práticos da utilização dos KPIs	Ralf
R3	Dados inconsistentes ou incompletos no sistema de chamados	A	Realizar análise prévia da qualidade dos dados e ajustes no processo de registro de chamados	Guilherme
R4	Resistência cultural à gestão baseada em indicadores e métricas	M	Sensibilizar a equipe e gestores sobre a importância da gestão orientada a dados	Eduardo
R5	Falta de atualização periódica dos indicadores após a implantação	B	Definir responsáveis e rotina de atualização e acompanhamento dos indicadores	Ralf

9 - Cronograma

O cronograma do projeto foi estruturado considerando as principais etapas necessárias para implantação do modelo de indicadores de desempenho. As atividades incluem levantamento das necessidades da diretoria, estruturação do processo de coleta de dados, construção do painel de monitoramento e implantação com treinamento dos usuários.

1. Levantamento das necessidades da diretoria (4 semanas)
   - Identificação dos stakeholders
   - Entendimento das necessidades de informação

2. Estruturação do processo de coleta de dados (4 semanas)
   - Identificação das fontes de dados
   - Definição da forma de coleta

3. Construção do painel de monitoramento (5 semanas)
   - Definição do layout
   - Desenvolvimento das visualizações

4. Implantação e treinamento (2 semanas)
   - Disponibilização do painel
   - Treinamento dos usuários

Atividade	Cronograma
Levantamento das necessidades	Semanas 1–4
Estruturação da coleta	Semanas 5–8
Construção do painel	Semanas 9–13
Implantação e treinamento	Semanas 14–15

10 - Orçamento

O orçamento apresentado considera principalmente o custo do tempo dos profissionais envolvidos no projeto, uma vez que a implantação de indicadores de desempenho depende fortemente de atividades de análise, definição de métricas e construção de dashboards. Também foram considerados custos com ferramentas de Business Intelligence, infraestrutura para armazenamento dos dados e atividades de treinamento da equipe responsável pelo acompanhamento dos indicadores. Por fim, foi incluída uma reserva de contingência para cobrir possíveis ajustes técnicos ou necessidades adicionais durante a execução do projeto.

ORÇAMENTO DO PROJETO					
Grupo	**Recurso**	**Unitário**	**Qtd**	**Unidade**	**Total**
Pessoas	Gerente de Projeto	120,00	80	horas	9.600,00
Pessoas	Analista de Processos / BI	100,00	60	horas	6.000,00
Pessoas	Analista de Suporte	70,00	40	horas	2.800,00

Pessoas	Equipe de suporte	60,00	30	horas	1.800,00
Software	Licença de ferramenta de BI	60,00	5	usuários / mês	300,00
Equipamento	Servidor ou infraestrutura cloud para armazenamento dos dados	800,00	1	serviço	800,00
Material	Documentação técnica e relatórios	200,00	1	pacote	200,00
Treinamento	Treinamento da equipe para uso do painel de indicadores	1.000,00	1	sessão	1.000,00
Serviços	Reuniões de alinhamento e workshops de definição de KPIs	500,00	2	sessões	1.000,00
Reserva	Reserva para contingências (aprox. 10%)				2.150,00
Custo do Projeto			25.650,00		