PMI · Gestão de Projetos

PMBOK

7ª Edição

Project Management Body of Knowledge

O guia global de boas práticas em gerenciamento de projetos

Turma de TI & Governança · Março 2026

AGENDA

O que vamos ver hoje

01 ·

Introdução ao PMBOK

O que é, história, evolução e quem usa

02 ·

Estrutura

5 Grupos de Processos e 10 Áreas de Conhecimento

03 ·

PMBOK 7

Nova edição, 12 Princípios e Domínios de Desempenho

04 ·

Benefícios e Prática

Valor gerado, certificação PMP e caso real

05 ·

PMBOK e COBIT

Como os dois frameworks se complementam

Introdução

O que é PMBOK?

O guia de boas práticas em gerenciamento de projetos mais reconhecido do mundo

PMBOK

Project Management Body of Knowledge

Guia de melhores práticas para gerenciamento de projetos, criado pelo PMI (Project Management Institute), aplicável a projetos de qualquer setor, porte ou metodologia.

Criado pelo PMI — Project Management Institute · Philadelphia, EUA

1987 — primeira edição publicada

Por que ele existe?

O problema que resolve

📋 **Projetos sem padrão**
— cada equipe gerenciava projetos do seu jeito

💸 **Estouros de prazo e custo**
— sem metodologia, projetos saíam do controle

🗣️ **Falta de linguagem comum**
— gestores e equipes sem vocabulário unificado

📉 **Baixa taxa de sucesso**
— maioria dos projetos fracassava por falta de método

O PMI criou o PMBOK para unificar e elevar o nível do gerenciamento de projetos globalmente.

Histórico

Evolução do PMBOK

De um documento interno do PMI ao guia global de projetos

1987 — **1ª Edição**
Documento interno do PMI com processos básicos

1996 — **2ª Edição**
Primeira publicação oficial, 37 processos

2000 — **3ª Edição**
Revisão e expansão das áreas de conhecimento

2004 — **4ª Edição**
42 processos, malor foco em integração

2008 — **5ª Edição**
47 processos, área de Stakeholders incluída

2017 — **6ª Edição**
49 processos, inclui seção ágil

2021 — **7ª Edição**
Mudança paradigmática: princípios e domínios substituem processos

A 7ª edição representa a maior mudança na história do PMBOK — saiu de uma abordagem prescritiva para uma orientada a princípios e resultados.

O que o PMBOK é — e o que NÃO é

❌ NÃO é	✅ É
Uma metodologia rígida	Um guia de boas práticas flexível
Exclusivo para projetos de TI	Aplicável a qualquer setor e indústria
Substituto do Scrum ou Agile	Complementar a métodos ágeis
Obrigatório para gerenciar projetos	Referência voluntária adotada globalmente
Um software ou ferramenta	Conjunto de conhecimentos e práticas
Só para gerentes de projetos	Valioso para toda a equipe do projeto

Quem usa o PMBOK?

🏗️ Construção e Engenharia
gerenciamento de obras e infraestrutura

💻 TI e Tecnologia
desenvolvimento de sistemas e produtos digitais

🏥 Saúde
projetos hospitalares e farmacêuticos

🏦 Financeiro
implementação de sistemas bancários

🏛️ Governo
obras públicas e projetos de política pública

5 Grupos de Processos

O ciclo de vida de qualquer projeto segundo o PMBOK (6ª edição)

1. INICIAÇÃO

Define o projeto e autoriza seu início

- Termo de abertura
- Identificação de stakeholders

2 processos

2. PLANEJAMENTO

Define escopo, tempo, custo e como atingir os objetivos

- Plano de gerenciamento
- EAP
- Cronograma
- Orçamento

24 processos

3. EXECUÇÃO

Realiza o trabalho definido no plano

- Gerenciar equipe
- Garantir qualidade
- Engajar stakeholders

10 processos

4. MONITORAMENTO E CONTROLE

Acompanha e controla o progresso

- Controle de mudanças
- Análise de desvios
- EVM

12 processos

5. ENCERRAMENTO

Finaliza formalmente o projeto

- Aceite do cliente
- Lições aprendidas
- Arquivo

1 processo

⚠ **Atenção:** O PMBOK 7 (2021) substituiu os Grupos de Processos pelos Domínios de Desempenho — mas os grupos ainda são base para o exame PMP.

Estrutura do PMBOK

10 Áreas de Conhecimento

Cada área representa um aspecto crítico do gerenciamento de projetos

Integração
Coordena todos os elementos do projeto como um todo unificado

Escopo
Define e controla o que está e o que não está incluído no projeto

Cronograma
Gerencia o tempo necessário para completar o projeto

Custos
Planeja, estima, orça e controla os gastos do projeto

Qualidade
Garante que entregas atendam aos requisitos e padrões definidos

Recursos
Identifica, adquire e gerencia os recursos humanos e materiais

Comunicações
Planeja e gerencia a troca de informações entre stakeholders

Riscos
Identifica, analisa e responde a riscos que podem afetar o projeto

Aquisições
Gerencia contratos e compras de produtos e serviços externos

Stakeholders
Identifica e engaja todas as partes interessadas no projeto

Mudança de Paradigma

PMBOK 6 vs PMBOK 7

A maior transformação na história do guia

PMBOK 6ª Edição (2017)	VS	PMBOK 7ª Edição (2021)
Prescritiva — diz O QUÊ fazer	Abordagem	Baseada em Princípios — diz O PORQUÊ
5 Grupos de Processos + 10 Áreas	Estrutura	12 Princípios + 8 Domínios de Desempenho
49 processos detalhados	Processos	Sem processos fixos — orientado a resultados
Foco em cascata (waterfall)	Metodologia	Agnóstico — waterfall, ágil, híbrido
Entradas, ferramentas e saídas	Foco	Resultados e valor para o negócio
Menor — modelo mais fixo	Flexibilidade	Alta — adapta-se ao contexto
976 páginas	Tamanho	370 páginas + conteúdo digital

💡 O PMBOK 7 não eliminou os processos — eles migraram para o 'Process Groups: A Practice Guide', documento complementar oficial do PMI.

Os 12 Princípios do PMBOK 7

Guiam o comportamento e as decisões de todos os envolvidos no projeto

1 — Ser um administrador diligente
Agir com responsabilidade e integridade

2 — Criar um ambiente colaborativo
Promover trabalho em equipe efetivo

3 — Engajar stakeholders
Envolver partes interessadas proativamente

4 — Focar em valor
Entregar resultados que beneficiem o negócio

5 — Pensar sistemicamente
Enxergar o projeto dentro de contexto maior

6 — Demonstrar comportamentos de liderança
Inspirar e motivar a equipe

7 — Adaptar com base no contexto
Ajustar abordagem à realidade do projeto

8 — Integrar qualidade
Qualidade nos processos e nas entregas

9 — Navegar na complexidade
Lidar com incertezas e sistemas complexos

10 — Otimizar respostas a riscos
Antecipar e responder a ameaças e oportunidades

11 — Abraçar adaptabilidade e resiliência
Ser flexível diante de mudanças

12 — Promover mudança para atingir o estado futuro
Facilitar transformação organizacional

PMBOK 7 — Domínios

8 Domínios de Desempenho

Substituíram os Grupos de Processos na 7ª edição — foco em resultados, não em processos

🤝 Stakeholders

Engajar e gerenciar as partes interessadas durante todo o projeto

👥 Equipe

Desenvolver cultura colaborativa e alto desempenho na equipe

🔄 Abordagem e Ciclo de Vida

Escolher a abordagem certa: preditiva, ágil ou híbrida

📋 Planejamento

Organizar, elaborar e coordenar o trabalho do projeto

🏗️ Trabalho do Projeto

Estabelecer processos, gerenciar recursos e ambiente

📦 Entrega

Garantir que as entregas atendam aos requisitos e criem valor

📊 Medição

Avaliar o desempenho e tomar ações corretivas quando necessário

🔮 Incerteza

Navegar riscos, ambiguidades e complexidades do projeto

Certificação

PMP — Project Management Professional

Uma das certificações mais valorizadas no mercado global de TI e negócios

O **PMP é a certificação oficial** do PMI baseada no PMBOK — reconhecida em mais de 180 países como o padrão ouro em gerenciamento de projetos.

180+ países
reconhecimento global

Salário 25% maior
média segundo PMI Salary Survey

1 milhão+
profissionais certificados no mundo

No Brasil, a certificação PMP é requisito em vagas de gerente de projetos em grandes empresas, bancos e consultorias.

Como obter o PMP

Requisitos
Ensino superior + 36 meses de experiência em projetos OU ensino médio + 60 meses de experiência

Educação
35 horas de educação formal em gerenciamento de projetos

Inscrição
Submeter aplicação ao PMI para aprovação

Exame
180 questões em 230 minutos — mix de preditivo, ágil e híbrido

Manutenção
60 PDUs a cada 3 anos para renovar

Valor do PMBOK

Benefícios do PMBOK

Por que organizações e profissionais adotam o PMBOK?

Linguagem Comum

Toda a equipe e stakeholders falam a mesma língua sobre projetos, reduzindo conflitos e retrabalho

Comunicação

Projetos Mais Previsíveis

Metodologia estruturada aumenta a taxa de sucesso de projetos no prazo e no orçamento

Controle

Gestão de Riscos

Framework claro para identificar, analisar e responder a riscos antes que se tornem problemas

Riscos

Melhor Gestão de Equipes

Papéis claros, comunicação estruturada e engajamento de stakeholders reduzem conflitos

Pessoas

Melhoria Contínua

Lições aprendidas documentadas melhoram a gestão dos próximos projetos

Evolução

Reconhecimento Global

Padrão adotado mundialmente facilita trabalho em empresas multinacionais e projetos internacionais

Carreira

Caso Prático

PMBOK na Prática

Exemplo real: implementação de sistema ERP em uma empresa de médio porte

🏢 O Projeto — Sem PMBOK:

- Escopo mal definido — novas funcionalidades surgindo a todo momento
- Prazo estourado em 8 meses além do previsto
- Custo 60% acima do orçamento inicial
- Equipe desmotivada sem papéis claros
- Conflitos constantes com stakeholders

✅ **Com PMBOK:** projeto entregue com apenas 3% de desvio de custo e equipe engajada.

1: Iniciação

Termo de abertura aprovado pelo comitê. Stakeholders mapeados.

2: Planejamento

EAP definida. Cronograma com 120 atividades. Plano de riscos com 30 riscos mapeados.

3: Execução

Reuniões semanais de status. Comunicação estruturada com 45 stakeholders.

4: Monitoramento

EVM aplicado — desvios identificados na semana 6 e corrigidos antes de virar problema.

5: Encerramento

Aceite formal do cliente. 28 lições aprendidas documentadas para projetos futuros.

Como PMBOK e COBIT se relacionam

Frameworks complementares — cada um atua em um nível diferente

COBIT 2019

Governança de TI
Define O QUÊ precisa ser feito
Nível: Estratégico

complementam-se

PMBOK

Gestão de Projetos
Define COMO executar projetos
Nível: Tático/Operacional

Dentro do COBIT, o PMBOK entra em 2 objetivos específicos:

📋 BAI01 — Gestão de Programas

O COBIT exige que programas de TI sejam gerenciados. O PMBOK fornece o método.

📦 BAI11 — Gestão de Projetos

O COBIT exige que projetos de TI sejam controlados. O PMBOK é a ferramenta.

🏙️ **Analogia:** O COBIT é o plano diretor da cidade — define onde podem existir construções e quais padrões seguir. O PMBOK é o manual do engenheiro — define como construir cada obra de forma correta, no prazo e no orçamento.

Resumo Final

PMBOK em síntese

O guia que transforma projetos caóticos em entregas previsíveis e de valor.

- Guia global de boas práticas em gerenciamento de projetos do PMI
- 7ª edição: 12 Princípios + 8 Domínios de Desempenho
- 5 Grupos de Processos e 10 Áreas de Conhecimento (base clássica)
- Aplicável a qualquer setor — TI, engenharia, saúde, governo
- Certificação PMP reconhecida em 180+ países
- Complementa o COBIT nos objetivos BAI01 e BAI11

Dúvidas & Perguntas?

Obrigado pela atenção!

Vamos discutir como PMBOK e COBIT se aplicam juntos em projetos reais de TI.

Referência oficial: pmi.org/pmbok-guide-standards